PROGRAMMA
EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT
ANNO ACCADEMICO 2018-2019

ID	Nome attività	Durata	Inizio
1	**Start: Inizio lezioni**	0 g	ven 15/02/19
2	**EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT - A.A. 2018-2019**	**514 g**	ven 15/02/19
3	Presentazione del Programma del Master	0 g	ven 15/02/19
4	**Mod. 1: TEAM BUILDING E NEGOZIAZIONE**	**16 g**	ven 15/02/19
13	**Esame Mod. 1**	**0 g**	ven 15/03/19
14	**Mod. 2: APPROVVIGIONAMENTI NELL'IMPRESA**	**16 g**	ven 15/03/19
23	**Esame Mod. 2**	0 g	ven 12/04/19
24	**Mod. 3: NORMATIVA PER IL PROCUREMENT**	**23 g**	ven 12/04/19
33	**Esame Mod. 3**	0 g	ven 17/05/19
34	**Mod. 4: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA**	**16 g**	ven 17/05/19
43	**Esame Mod. 4**	0 g	ven 14/06/19
44	**Mod. 5: ETICA E PROCUREMENT**	**9 g**	ven 14/06/19
53	**Esame Mod. 5**	0 g	ven 05/07/19
54	**Mod. 6: ANALISI ECONOMICA DEI MERCATI**	**16 g**	ven 05/07/19
63	**Esame Mod. 6**	0 g	ven 06/09/19
64	**Mod. 7: ORGANIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI**	**9 g**	ven 06/09/19
73	**Esame Mod. 7**	0 g	ven 27/09/19
74	**Mod. 8: STRUMENTI STRATEGICI PER PROCEDURE DI ACQUISTO**	**16 g**	ven 27/09/19
83	**Esame Mod. 8**	0 g	ven 25/10/19
84	**Mod. 9: CONTRATTUALISTICA PRIVATA (CONTRACT MANAGEMENT)**	**16 g**	ven 25/10/19
93	**Esame Mod. 9 (in FAD)**	0 g	sab 14/12/19
94	**Mod. 10: E-PROCUREMENT**	**16 g**	ven 22/11/19
103	**Esame Mod. 10**	0 g	ven 10/01/20
104	**Mod. 11: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**	**9 g**	**ven 10/01/20**
113	**Esame Mod. 11 (in modalità FAD)**	0 g	ven 14/02/20
114	**Mod. 12: IN HOUSE, SOCIETA' MISTE E CONTENZIOSO**	**16 g**	ven 31/01/20
123	**Esame Mod. 12**	0 g	ven 06/03/20
124	**Mod. 13: INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA' E QUALITA' DELLE STAZIONI APPALTANTI**	**9 g**	ven 28/02/20
125	Green Procurement: contesto	0,5 g	ven 28/02/20
126	Green Procurement: criteri ambientali minimi e sociali. Aspetti operativi nel processo di gara	0,5 g	ven 28/02/20
127	Appalti Pre-Commerciali (PCP) - Partenariato per l'innovazione	0,5 g	sab 29/02/20
128	Imoatto economico PCP - Discussione progetti	0,5 g	sab 29/02/20
129	Stazioni appaltanti: tipologia, performance, livello di compatenza	0,5 g	ven 06/03/20
130	Qualificazione e organizzazione stazioni appaltanti	0,5 g	ven 06/03/20
131	Pianificazione e programmazione degli appalti	0,5 g	sab 07/03/20
132	Strumenti e politiche per una migliore gestione dei fornitori	0,5 g	sab 07/03/20
133	**Esame Mod. 13**	0 g	ven 20/03/20
134			
135	**PROJECT WORK**	**286 g**	sab 22/06/19
136	Avvio	0 g	sab 22/06/19
137	Identificazione ambito e obiettivi da conseguire	80 g	sab 22/06/19
138	Consegna e valutazione prima fase completata	0 g	sab 14/09/19
139	Sviluppo obiettivi	80 g	sab 14/09/19
140	Consegna e valutazione seconda fase completata	0 g	sab 07/12/19
141	Identificazione attività di realizzazione	80 g	sab 07/12/19
142	Consegna della terza fase e valutazione complessiva del project work	0 g	ven 03/04/20
143			
144	**MODULO FAD N. 1 - PROCUREMENT PLAN**	**35 g**	sab 14/09/19
149	**Esame Mod. FAD 1**	0 g	sab 19/10/19
150			
151	**MODULO FAD N. 2 - ADEMPIMENTI E CRITICITA' CONTRATTI APPALTO**	**30 g**	sab 09/11/19
155	**Esame FAD 2**	0 g	sab 14/12/19
156			
157	**MODULO FAD N. 3 - PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**	**26 g**	sab 18/01/20
162	**Esame Mod. FAD 3**	0 g	ven 14/02/20
163			
164	**Fine Lezioni**	0 g	sab 07/03/20
165			
166	Data scadenza consegna tesi (da confermare)	0 g	lun 15/06/20
167			
168	**Data prevista consegna diplomi (da confermare)**	0 g	lun 13/07/20