

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Nomi risorse
1	Start: Inizio lezioni	0 g	15/02/19	
2	EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT - A.A. 2018-2019	514 g	15/02/19	
3	Presentazione del Programma del Master	0 g	15/02/19	Bianchi
4	Mod. 1: TEAM BUILDING E NEGOZIAZIONE	16 g	15/02/19	Augugliaro
13	Esame Mod. 1	0 g	15/03/19	
14	Mod. 2: APPROVVIGIONAMENTI NELL'IMPRESA	16 g	15/03/19	Gnan
23	Esame Mod. 2	0 g	12/04/19	
24	Mod. 3: NORMATIVA PER IL PROCUREMENT	23 g	12/04/19	Raganelli-Di Ienno
33	Esame Mod. 3	0 g	17/05/19	
34	Mod. 4: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA	16 g	17/05/19	Colangelo
43	Esame Mod. 4	0 g	14/06/19	
44	Mod. 5: ETICA E PROCUREMENT	9 g	14/06/19	Piga-Hinna
53	Esame Mod. 5	0 g	05/07/19	
54	Mod. 6: ANALISI ECONOMICA DEI MERCATI	16 g	05/07/19	Maffezzini-Di Carlo
63	Esame Mod. 6	0 g	06/09/19	
64	Mod. 7: ORGANIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	9 g	06/09/19	
65	Aggiornamento sul quadro normativo. La gestione del ciclo di progetto. Allineamento con il modello UE	0,5 g	06/09/19	Bianchi
66	Appalti pubblici di servizi, forniture e lavori: Preparazione documenti di gara	0,5 g	06/09/19	Bianchi
67	Appalti pubblici di servizi, forniture e lavori: Valutazione delle offerte	0,5 g	07/09/19	Bianchi
68	Appalti pubblici di servizi, forniture e lavori: Gestione dei contratti	0,5 g	07/09/19	Bianchi
69	Ruolo e compiti del RUP: come trasformare il RUP nel Project Manager del Committente	0,5 g	13/09/19	Allagrande
70	Focus sui contratti di lavori. Ruolo e responsabilità del RUP nella gestione del processo di gara	0,5 g	13/09/19	Allagrande
71	Focus sui contratti di lavori. Ruolo e responsabilità del RUP nella gestione di contratti complessi	0,5 g	14/09/19	Allagrande
72	Project Work	0,5 g	14/09/19	Colangelo
73	Esame Mod. 7	0 g	27/09/19	
74	Mod. 8: STRUMENTI STRATEGICI PER PROCEDURE DI ACQUISTO	16 g	27/09/19	
83	Esame Mod. 8	0 g	25/10/19	
84	Mod. 9: CONTRATTUALISTICA PRIVATA (CONTRACT MANAGEMENT)	16 g	25/10/19	
93	Esame Mod. 9	0 g	22/11/19	
94	Mod. 10: E-PROCUREMENT	16 g	22/11/19	
103	Esame Mod. 10	0 g	10/01/20	
104	Mod. 11: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	9 g	10/01/20	
113	Esame Mod. 11 (in modalità FAD)	0 g	22/02/20	
114	Mod. 12: IN HOUSE, SOCIETA' MISTE E CONTENZIOSO	16 g	31/01/20	
123	Esame Mod. 12	0 g	28/02/20	
124	Mod. 13: INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA' E QUALITA' DELLE STAZIONI APPALTANTI	9 g	28/02/20	
133	Esame Mod. 13	0 g	13/03/20	
134				
135	PROJECT WORK	258,88 g	22/06/19	Colangelo
143				
144	MODULO FAD N. 1 - PROCUREMENT PLAN	35 g	14/09/19	Bianchi
145	Avvio	0 g	14/09/19	
146	A) Preparazione di un Procurement Plan	35 g	14/09/19	
147	B) Preparazione di un Procurement Schedule	35 g	14/09/19	
148	Chiusura	0 g	19/10/19	
149	Esame Mod. FAD 1	0 g	19/10/19	
150				
151	MODULO FAD N. 2 - ADEMPIMENTI E CRITICITA' CONTRATTI APPALTO	35 g	09/11/19	Di Ienno
155	Esame Mod. FAD 2	0 g	14/12/19	
156				
157	MODULO FAD N. 3 - PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	35 g	18/01/20	Raganelli
162	Esame Mod. FAD 3	0 g	22/02/20	
163				
164	Fine Lezioni	0 g	07/03/20	
165				
166	Data scadenza consegna tesi (da confermare)	0 g	15/06/20	
167				
168	Data prevista consegna diplomi (da confermare)	0 g	13/07/20	

