

ID	Nome attività	Durata	Inizio	2019												2020											
				febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio						
1	Start: Inizio lezioni	0 g	ven 15/02/19	★ 15/02																							
2	EXECUTIVE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT - A.A. 2018-2019	529 g	ven 15/02/19	[Barra continua]																							
3	Presentazione del Programma del Master	0 g	ven 15/02/19	★ dalle ore 9.00 alle 10.00, coordinata da Bianchi																							
4	Mod. 1: TEAM BUILDING E NEGOZIAZIONE	16 g	ven 15/02/19	[Barra] Mod. 1: TEAM BUILDING E NEGOZIAZIONE																							
13	Esame Mod. 1	0 g	ven 15/03/19	★ 15/03																							
14	Mod. 2: APPROVVIGIONAMENTI NELL'IMPRESA	16 g	ven 15/03/19	[Barra] Mod. 2: APPROVVIGIONAMENTI NELL'IMPRESA																							
23	Esame Mod. 2	0 g	ven 12/04/19	★ 12/04																							
24	Mod. 3: NORMATIVA PER IL PROCUREMENT	23 g	ven 12/04/19	[Barra] Mod. 3: NORMATIVA PER IL PROCUREMENT																							
33	Esame Mod. 3	0 g	ven 17/05/19	★ 17/05																							
34	Mod. 4: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA	16 g	ven 17/05/19	[Barra] Mod. 4: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA																							
43	Esame Mod. 4	0 g	ven 14/06/19	★ 14/06																							
44	Mod. 5: ETICA E PROCUREMENT	9 g	ven 14/06/19	[Barra] Mod. 5: ETICA E PROCUREMENT																							
53	Esame Mod. 5	0 g	ven 05/07/19	★ 05/07																							
54	Mod. 6: ANALISI ECONOMICA DEI MERCATI	16 g	ven 05/07/19	[Barra] Mod. 6: ANALISI ECONOMICA DEI MERCATI																							
63	Esame Mod. 6	0 g	ven 06/09/19	★ 06/09																							
64	Mod. 7: ORGANIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	9 g	ven 06/09/19	[Barra] Mod. 7: ORGANIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI																							
73	Esame Mod. 7	0 g	ven 27/09/19	★ 27/09																							
74	Mod. 8: STRUMENTI STRATEGICI PER PROCEDURE DI ACQUISTO	16 g	ven 27/09/19	[Barra] Mod. 8: STRUMENTI STRATEGICI PER PROCEDURE DI ACQUISTO																							
83	Esame Mod. 8	0 g	ven 25/10/19	★ 25/10																							
84	Mod. 9: CONTRATTUALISTICA PRIVATA (CONTRACT MANAGEMENT)	16 g	ven 25/10/19	[Barra] Mod. 9: CONTRATTUALISTICA PRIVATA (CONTRACT MANAGEMENT)																							
93	Esame Mod. 9 (in FAD)	0 g	sab 14/12/19	★ 14/12																							
94	Mod. 10: E-PROCUREMENT	16 g	ven 22/11/19	[Barra] Mod. 10: E-PROCUREMENT																							
103	Esame Mod. 10	0 g	ven 10/01/20	★ 10/01																							
104	Mod. 11: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	9 g	ven 10/01/20	[Barra] Mod. 11: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO																							
113	Esame Mod. 11 (in modalità FAD)	0 g	ven 14/02/20	★ 14/02																							
114	Mod. 12: IN HOUSE, SOCIETA' MISTE E CONTENZIOSO	16 g	ven 31/01/20	[Barra] Mod. 12: IN HOUSE, SOCIETA' MISTE E CONTENZIOSO																							
123	Esame Mod. 12	0 g	ven 20/03/20	★ 20/03																							
124	Mod. 13: INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA' E QUALITA' DELLE STAZIONI APPALTANTI	23 g	ven 28/02/20	[Barra] Mod. 13: INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA' E QUALITA' DELLE STAZ																							
125	Green Procurement: contesto	0,5 g	ven 28/02/20	Falocco																							
126	Green Procurement: criteri ambientali minimi e sociali. Aspetti operativi nel processo di gara	0,5 g	ven 28/02/20	Falocco																							
127	Appalti Pre-Commerciali (PCP) - Partenariato per l'innovazione	0,5 g	sab 29/02/20	Dimitri																							
128	Imoatto economico PCP - Discussione progetti	0,5 g	sab 29/02/20	Dimitri																							
129	Qualità e requisiti di partecipazione. Criteri di aggiudicazione	0,5 g	ven 20/03/20	Martino																							
130	Qualità e analisi della domanda. Qualità e analisi di mercato	0,5 g	ven 20/03/20	Martino																							
131	Specifiche della fornitura	0,5 g	sab 21/03/20	Carpinetti																							
132	Contratto e monitoraggio	0,5 g	sab 21/03/20	Carpinetti																							
133	Esame Mod. 13	0 g	gio 02/04/20	★ 02/04																							
134																											
135	PROJECT WORK	313 g	sab 22/06/19	[Barra] PROJECT WORK Colangelo																							
136	Avvio	0 g	sab 22/06/19	★ 22/06																							
137	Identificazione ambito e obiettivi da conseguire	80 g	sab 22/06/19	[Barra]																							
138	Consegna e valutazione prima fase completata	0 g	sab 14/09/19	★ 14/09																							
139	Sviluppo obiettivi	80 g	sab 14/09/19	[Barra]																							
140	Consegna e valutazione seconda fase completata	0 g	sab 07/12/19	★ 07/12																							
141	Identificazione attività di realizzazione	80 g	sab 07/12/19	[Barra]																							
142	Consegna della terza fase e valutazione complessiva del project work	0 g	gio 30/04/20	★ 30/04																							
143																											
144	MODULO FAD N. 1 - PROCUREMENT PLAN	35 g	sab 14/09/19	[Barra] MODULO FAD N. 1 - PROCUREMENT PLAN Bianchi																							
149	Esame Mod. FAD 1	0 g	sab 19/10/19	★ 19/10																							
150																											
151	MODULO FAD N. 2 - ADEMPIMENTI E CRITICITA' CONTRATTI APPALTO	30 g	sab 09/11/19	[Barra] MODULO FAD N. 2 - ADEMPIMENTI E CRITICITA' CONTRATTI APPALTO Di Ienno																							
155	Esame FAD 2	0 g	sab 14/12/19	★ 14/12																							
156																											
157	MODULO FAD N. 3 - PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	26 g	sab 18/01/20	[Barra] MODULO FAD N. 3 - PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO Raganelli																							
162	Esame Mod. FAD 3	0 g	ven 14/02/20	★ 14/02																							
163																											
164	Fine Lezioni	0 g	sab 21/03/20	★ 21/03																							
165																											
166	Data scadenza consegna tesi (da confermare)	0 g	mar 30/06/20	★ 30/06																							
167																											
168	Data prevista consegna diplomi (da confermare)	0 g	mar 28/07/20	★ 28/07																							