

**Mod. 4: LA GESTIONE DELLE PROCEDURE COME
"PROGETTO": IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI ACQUISTI**

ven	6/6/2025	09:30 - 13:00	Le conoscenze di contesto: il progetto, strutture organizzative e progetti, program e portfolio management; governance di progetto, contesto e gestione degli stakeholder.	Bandiera
ven	6/6/2025	14:00 - 18:00	Le conoscenze di contesto: il progetto, strutture organizzative e progetti, program e portfolio management; governance di progetto, contesto e gestione degli stakeholder.	Bandiera
	6/6/2025		FEEDBACK MOD II e III	
sab	6/7/2025	09:30 - 13:00	Le conoscenze tecniche e metodologiche: gestione dell'integrazione, dell'ambito, dei tempi, delle risorse, dei rischi, dei costi, della configurazione di progetto. Valutazione dell'avanzamento di progetto	Bandiera
sab	6/7/2025	14:00 - 18:00	Le conoscenze tecniche e metodologiche: gestione dell'integrazione, dell'ambito, dei tempi, delle risorse, dei rischi, dei costi, della configurazione di progetto. Valutazione dell'avanzamento di progetto	Bandiera
ven	6/27/2025	09:30 - 13:00	Le conoscenze comportamentali: comunicazione, leadership, motivazione e orientamento al risultato, team working e team building, negoziazione	Bandiera

ven	6/27/2025	14:00 - 18:00	Le conoscenze comportamentali: comunicazione, leadership, motivazione e orientamento al risultato, team working e team building, negoziazione	Bandiera
sab	6/28/2025	09:00 - 13:00	Riepilogo generale con richiamo dei concetti generali Esempi ed esercizi di preparazione all'esame Simulazione di esame mediante la somministrazione di due test e successiva correzione collegiale	Bandiera
sab	6/28/2025	14:00 - 17:30	Riepilogo generale con richiamo dei concetti generali Esempi ed esercizi di preparazione all'esame Simulazione di esame mediante la somministrazione di due test e successiva correzione collegiale	Bandiera
sab	6/28/2025	17:30 -18:00	Esame Mod. 4	Bandiera